

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по формированию и реализации проекта «Цифровая образовательная среда в МДОО»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Примечание
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА				
1. Подготовительный этап				
1.1.	Формирование и согласование с Департаментом образования Администрации г. Екатеринбурга проекта «Цифровая образовательная среда в МДОО» на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения	Январь-март 2021 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
1.2	Определение организации, курирующей реализацию проекта в г. Екатеринбурге, на базе которой проходит, в том числе и обучение педагогов (с возможной организацией Центра электронного и дистанционного обучения)	Март 2021 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
1.3	Определение и утверждение перечня организаций – участников проекта.	Ноябрь 2020 г.	Руководители образовательных организаций Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга, МЭО	
1.4	Проведение ознакомительной онлайн-конференции для руководителей и заместителей руководителей (старших воспитателей) «Работа детского сада с использованием	Декабрь 2020 г.	Департаменты образования Администраций г. Перми и г.Екатеринбурга	

	дистанционных технологий: риски, возможности, направления развития» (с обзором пермского опыта работы в МЭО)		МЭО	
1.5	Заключение договора о сотрудничестве между Департаментом образования Администрации г. Екатеринбурга и МЭО на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда в МДОО» на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения	Март 2021 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
1.6	Создание страницы на сайте metod.mob-edu.ru по реализации проекта в г. Екатеринбурге для освещения и сопровождения реализации проекта	Март-апрель 2021 г.	МЭО	
1.7	Заключение договоров на закупку лицензий образовательными организациями на использование ресурсов МЭО	Декабрь 2020 г. – февраль 2021 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
1.8	Назначение администратора и координатора по реализации проекта в каждой образовательной организации	Январь 2021 г.	Руководители образовательных организаций	
1.9	Городское родительское собрание в онлайн-режиме «Дистанционные технологии в дошкольном образовании: плюсы и минусы»	Январь – февраль 2021 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
2. Этап Обучение и сопровождение				
2.1	Входное анкетирование участников проекта	Февраль-март 2021 г.	МЭО Руководители образовательных организаций	
2.2	Формирование списка педагогов для подключения к системе «МЭО – Детский сад»	Февраль-март 2021 г.	Руководители ДОО	
2.3	Регистрация педагогов в системе МЭО, предоставление доступа	Февраль-март 2021 г.	МЭО	
2.4	Определение количества универсальных обезличенных аккаунтов для обучающихся (детей) ДОО в системе МЭО	Февраль-март 2021 г.	Координаторы ДОО МЭО	
2.5	Заведение доступов для детей (и их родителей) ДОО в систему МЭО	Февраль-март 2021 г.	МЭО	

2.6	Входное анкетирование	Февраль-март 2021 г.	Координаторы ДОО МЭО	
2.7	Обучение участников проекта	Февраль-апрель 2021 г.	МЭО	Расписание мероприятий будет разработано дополнительно
2.8	Организация и проведение мероприятий по сопровождению реализации проекта (вебинары, семинары, онлайн-конференции, консультации и др.).	Февраль-июнь 2021 г.	МЭО	Расписание мероприятий будет разработано дополнительно
3. Этап реализации проекта				
3.1	Все образовательные организации полноценно работают и используют образовательные ресурсы МЭО.	Март 2021 – апрель 2021 г.	Руководители образовательных организаций МЭО	
4. Промежуточный Аналитический Этап				
4.1	Сбор промежуточных отчетов руководителей образовательных организаций о результатах реализации проекта	Июнь 2021 г.	Руководители образовательных организаций МЭО	
4.2	Промежуточное анкетирование всех участников проекта	Июнь 2021 г	Руководители ДОО МЭО	
4.3	Анализ промежуточных результатов проекта	Июнь 2021 г	МЭО	
4.4	Подведение промежуточных итогов реализации экспериментального этапа проекта (семинар/конференция)	Июнь 2021 г	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО Руководители ДОО	
4.5	Размещение аналитических отчетов на сайте Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга на сайте организации в соответствии с п.1.2 и сайте МЭО	Сентябрь 2021 г	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	

4.6	Представление итогов реализации промежуточных результатов проекта руководству Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга	Сентябрь-октябрь 2021 г	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
5. Заключительный аналитический этап				
5.1	Сбор отчетов руководителей образовательных организаций о результатах реализации проекта в 2021-2022 учебном году	Май 2022 г.	Руководители ДОО МЭО	
5.2	Итоговое анкетирование участников проекта	Май 2022 г.	МЭО	
5.3	Анализ результатов реализации проекта в 2021-2022 учебном году	Май 2022 г.	МЭО	
5.4	Подведение итогов реализации проекта в 2021-2022 учебном году (Конференция по вопросам электронного образования)	Май 2022 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
6. Итоговый этап проекта				
6.1	Представление итогов реализации проекта в 2021-2022 учебном году педагогическому сообществу и руководству Свердловской области, презентация опыта на всероссийских конференциях.	Апрель – июнь 2021г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга МЭО	
6.2	Расширение и развитие проекта в 2022-2023 учебном году	Апрель – июнь 2022 г.	Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга	